El Principio de Equilibrio Económico Financiero del Contrato en la Ley de Contrataciones del Estado by Villavicencio Benites, Luis Fernando
Pontificia Universidad Católica del Perú 






Programa de Segunda Especialidad en Derecho Público y Buen Gobierno 
 
 
TITULO: El Principio de Equilibrio Económico Financiero del Contrato en la Ley de 
Contrataciones del Estado 
 
 




Autor: Luis Fernando Villavicencio Benites 
 
 
Asesor: Alberto Castro Barriga 
 
 










Las Compras Públicas abarcan un alto número de transacciones y representan una porción sustancial del 
producto bruto interno en la mayoría de los países del mundo. Según la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) las compras estatales representan entre el 10% y 15% del producto interno bruto 
mundial. Es debido a ello que el desempeño correcto del Sistema de Compras Públicas es clave para 
cualquier economía y su desarrollo. 
Dada su relevancia social y económica, las políticas de compras públicas no son simplemente una 
cuestión técnica. Su diseño implica un importante desafío para la intervención estatal, no sólo porque 
define a la eficiencia con la que el Estado cumple sus tareas, sino también porque desempeña un rol 
clave en el fomento del desarrollo económico. En esta línea, las políticas de gasto pueden influir de 
manera sustancial en la adopción de un sendero de desarrollo sostenible, fomentando la producción y 
comercialización de bienes y servicios más adecuados en términos sociales y ambientales. 
En tal sentido, es de suma importancia que todo ordenamiento jurídico cuente con un marco regulatorio 
que permita garantizar, a los futuros proveedores del Estado, el fiel cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por este. No obstante ello, en el transcurso de la presente investigación, observaremos que 
la Administración Pública detenta determinadas potestades exorbitantes, las cuales han fungido como 
elemento diferenciador de las contrataciones se realizan entre agentes privados. Resulta claro que, 
para que el Estado pueda asegurar el cumplimiento de sus fines y garantizar el eficiente manejo de su 
presupuesto, requiere de facultades que lo posicionen en una situación de preeminencia frente al 
administrado, dicha situación, evidentemente, encuentra su justificación en el interés público. 
Sin embargo, actualmente muchas de estas potestades exorbitantes reconocidas al Estado, han ido 
menguando en cuanto a la intensidad de sus contenidos y su aplicación, dado que la tendencia 
contemporánea de la Administración Publica es la de garantizar un terreno firme para el inversionista, 
en el que además, se espera que el riesgo sea el mínimo posible. Para poder cubrir dicha necesidad y a 
su vez llamar la atención de futuros inversionistas, se ha incluido en el marco de nuestros regímenes de 
contratación pública, el principio de equilibrio económico financiero, conforme al cual, la expectativa de 
utilidad del contratista no puede sufrir un menoscabo por razones sobrevinientes o imprevisibles que no 
le sean imputables, en cuyo caso la Entidad deberá restablecer el beneficio económico previsto. 
Como referente para el análisis del precitado principio, se analizaron Opiniones emitidas por la 
Dirección Técnico Normativa del Organismo de Supervisor de las Contrataciones del Estado (en 
adelante, OSCE) publicadas en el período de los años 2005 al 2017, en donde se observó cómo la 
inclusión del principio de equilibrio económico financiero del contrato ha supuesto la atenuación de las 
potestades exorbitantes reconocidas a la Administración Pública. De igual modo, se examinaron laudos 
emitidos por Tribunales Arbitrales en los años 2005, 2013 y 2014, en los que apreciaremos cómo la 
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Las Compras Públicas abarcan un alto número de transacciones y representan una porción sustancial del 
producto bruto interno en la mayoría de los países del mundo. Según la Organización Mundial del 
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Dada su relevancia social y económica, las políticas de compras públicas no son simplemente una cuestión 
técnica. Su diseño implica un importante desafío para la intervención estatal, no sólo porque define a la 
eficiencia con la que el Estado cumple sus tareas, sino también porque desempeña un rol clave en el 
fomento del desarrollo económico. En esta línea, las políticas de gasto pueden influir de manera sustancial 
en la adopción de un sendero de desarrollo sostenible, fomentando la producción y comercialización de 




En tal sentido, es de suma relevancia que todo ordenamiento jurídico cuente con un marco regulatorio que 
permita garantizar, a los futuros proveedores del Estado, el fiel cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por este. No obstante ello, en el transcurso de la presente investigación, observaremos que la 
Administración Pública detenta determinadas potestades exorbitantes, las cuales han fungido como 
elemento diferenciador de las contrataciones se realizan entre agentes privados. Resulta claro que, para 
que el Estado pueda asegurar el cumplimiento de sus fines y garantizar el eficiente manejo de su 
presupuesto, requiere de facultades que lo posicionen en una situación de preeminencia frente al 
administrado, dicha situación, evidentemente, encuentra su justificación en el interés público. 
 
Sin embargo, actualmente muchas de estas potestades exorbitantes reconocidas al Estado, han ido 
menguando en cuanto a la intensidad de sus contenidos y su aplicación, dado que la tendencia 
contemporánea de la Administración Publica es la de garantizar un terreno firme para el inversionista, en 
el que además, se espera que el riesgo sea el mínimo posible. Para poder cubrir dicha necesidad y a su vez 
llamar la atención de futuros inversionistas, se ha incluido en el marco de nuestros regímenes de 
contratación pública, el principio de equilibrio económico financiero, conforme al cual, la expectativa de 
utilidad del contratista no puede sufrir un menoscabo por razones sobrevinientes o imprevisibles que no le 




Como referente para el análisis del precitado principio, analizaremos Opiniones emitidas por la Dirección 
Técnico Normativa del Organismo de Supervisor de las Contrataciones del Estado (en adelante, OSCE) 
publicadas en el período de los años 2005 al 2017, en donde observaremos cómo la inclusión del principio 
de equilibrio económico financiero del contrato ha supuesto la atenuación de las potestades exorbitantes 
reconocidas a la Administración Pública. De igual modo, examinaremos laudos emitidos por Tribunales 
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Arbitrales en los años 2005, 2013 y 2014, en los que apreciaremos cómo la aplicación del principio bajo 
estudio, incidió en el fallo final que resuelve la controversia.  
 
Sin perjuicio de ello, previamente realizaremos un resumido marco teórico acerca de las teorías de la 
contratación pública; asimismo, detallaremos brevemente la evolución de la Ley de Contrataciones del 
Estado en nuestro ordenamiento y sus más resaltantes aspectos. Veamos.     
 
2. Generalidades de los Contratos Públicos: 
 
En la teoría contractual es manifiestamente sabido que el Estado es el mejor comprador con el que un 
agente económico puede vincularse, toda vez que, las ganancias a obtenerse siempre tienden a ser 
elevadas; y, a que la Administración Pública, en la mayoría de los casos, goza de liquidez inmediata al 
momento de asumir obligaciones frente a terceros. No obstante ello, la finalidad esencial de la 
contratación pública no radica en el mero aspecto lucrativo en favor de los contratistas que se vinculen con 
el Estado, muy por el contrario, su propósito principal consiste en la concretización de los deberes 
primordiales de la Administración Pública, esto es, el garantizar y promover el bienestar general y el 
interés público.  
 
Para la consecución de tales fines el Estado requiere adquirir diversos bienes y servicios de distintos 
proveedores, privados o públicos, utilizando fondos y recursos públicos
4
. Dicha actividad se somete a un 
régimen particular, es decir, a una serie de reglas y disposiciones que lo dotan de orden y control. Las 
bases de este régimen de contratación pública han sido recogidas en el artículo 76º de la Constitución 
Política del Perú, cuyo texto señala:  
 
“Artículo 76.- 
Las obras y adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan 
obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la 
enajenación de bienes. 
 
La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de 
Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las 
respectivas responsabilidades.” 
 
Conforme se aprecia de la glosada norma, la Constitución ha establecido que la provisión de bienes y 
servicios con cargo a fondos públicos, debe efectuarse obligatoriamente por procedimientos de 
contratación pública: licitación o contratación pública. Asimismo, establece una reserva legal respecto de 
la aprobación del procedimiento, excepciones y responsabilidades, lo que supone que únicamente vía 
norma de rango legal se regulará la contratación de obras o servicios y la adquisición o enajenación de 
bienes con fondos públicos. 
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En esta línea de interpretación el Tribunal Constitucional, mediante sentencia recaída en el Expediente 
N°020-2003-AI/TC
5
, se ha pronunciado sobre el contenido del artículo 76º de la Carta Magna, conforme 
se aprecia en el fundamento jurídico cuyo tenor se cita a continuación: 
 
“17. Es evidente entonces que en la disposición sub-análisis existe una reserva de ley para 
determinar los procedimientos, las excepciones y responsabilidades en las obras, adquisición de 
bienes y contratación de servicios. Ese es el caso de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado, que constituye una norma de desarrollo constitucional, y en la que se establecen los casos 
en los cuales el Estado está exceptuado de efectuar adquisiciones bajo los procesos de selección en 
ella señalados (artículo 19° y 20° de la Ley), así como las responsabilidades solidarias para el 
caso de los miembros del comité especial encargado de llevar a cabo el proceso de selección.” 
 
Conforme a lo declarado por el Tribunal Constitucional, las adquisiciones de bienes y servicios con 
fondos públicos deberán establecerse mediante una norma de rango legal, por lo que de acuerdo al marco 
jurídico vigente, es la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (en adelante, LCE), la que 
desarrolla dicho precepto legal y contiene el procedimiento general de contratación pública que las 
entidades de la Administración Pública deben observar para adquirir bienes y servicios, así como las 
excepciones y responsabilidades correspondientes. 
 
Otro de los aspectos que son parte del pronunciamiento del Tribunal Constitucional y que tienen 
relevancia para los fines de la presente investigación, es que la LCE no es el único dispositivo legal que 
puede regular las adquisiciones de bienes y servicios del Estado y sus excepciones, sino que también 
pueden existir otros regímenes especiales que, dadas sus particularidades, requieren de otros 
procedimientos (también especiales) que deberán regularse por una norma de rango de ley.  
 
Podemos apreciar que nuestro ordenamiento jurídico, tanto normativa como jurisprudencialmente, no es 
ajeno a la necesidad de regular la contratación pública. En tal sentido,  en los párrafos subsiguientes nos 
detendremos a desarrollar, de modo general, las particularidades de los contratos que celebra la 
Administración Pública.  
 
2.1.  Concepciones y características de la contratación pública: 
 
El régimen de contratación aplicable a las adquisiciones de bienes o servicios que son realizadas con 
fondos públicos, y al que se refiere expresamente la Constitución Política del Perú, presenta diferencias 
notables respecto de la contratación realizada entre privados. Dicha distinción encuentra sustento, 
principalmente, en la naturaleza de los fondos en virtud de los cuales se adquieren los bienes y servicios. 
 
En el régimen privado de contratación, las partes del contrato son particulares, quienes ejerciendo su 
autonomía privada, deciden reglamentar sus intereses y que éstos produzcan efectos jurídicos
6
; es decir, la 
finalidad del contrato privado la determinan las partes en función a sus propios intereses y con las reglas 
que éstos convengan. 
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Por su parte, en el caso de la contratación pública, presenta como particularidad y característica que una de 
las partes que conforma dicha relación sea una entidad de la Administración Pública que, en ejercicio de la 
función pública, contrata con un privado para la consecución de un fin público. 
 
De acuerdo con esto último, resulta entonces claro que las bases del régimen de contratación pública para 
las adquisiciones de bienes con cargo a fondos públicos establecidas en la Constitución, se fundamentan 
en el interés público que tutela el Estado y el cual determina las finalidades para las cuales se emplean los 
recursos públicos. 
 
En ese sentido, la doctrina ha señalado que si bien uno de los aspectos que diferencia el contrato privado 
del público, es que en el último caso, una de las partes es la Administración Pública, no basta dicho 
elemento  para determinar la existencia de un contrato público, sino que será necesario determinar el 
interés que persiguen las partes
7
. En el caso del contrato público las partes tutelan un interés público que 
se superpone a la voluntad de las partes, para la consecución de una finalidad pública que se determinará 
en cada caso específico, así por ejemplo, la demanda de servicios públicos se superpondrá a los intereses 




Con relación a lo señalado, es preciso mencionar que mientras en el caso de los contratos privados, para 
adquirir bienes o servicios los recursos provienen del patrimonio del adquirente, en el caso del Estado, los 
recursos provienen de fondos públicos, cuya utilización se rige por el presupuesto asignado a cada entidad 
pública mediante la Ley de Presupuesto, por lo que el empleo de los recursos no puede ser el que 
indistintamente convenga una entidad de la Administración, sino que debe cumplir lo que estipula la 
referida norma y el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la entidad, como bien lo ha dispuesto la 
Constitución en el artículo 77º
9
 y el artículo 15º de la LCE
10
, respectivamente.  
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Ahora bien, demarcadas las distinciones entre la contratación privada y la pública, corresponde precisar 
que los contratos administrativos también pueden diferenciarse en dos categorías: contratos 
administrativos y contratos privados de la administración pública. La diferencia radicaría en que en los 
primeros sería aplicable un régimen de Derecho Administrativo a la relación contractual, mientras que en 
los segundos se regularía por normas propias del Derecho Privado
11
; sin embargo, tal diferenciación no es 
pacífica.     
 
Dicho esto, cobra especial relevancia la distinción entre la teoría unitaria o monista y la teoría dualista o 
clásica, sobre la contratación pública. De acuerdo a la primera, los contratos que suscribe el Estado son de 
categoría única, diferenciados entre sí por la modulación o regulación de derecho público que poseen. Esta 
tesis monista reconoce que en algunos casos la modulación puede ser más intensa que en otros. En 
cambio, en la tesis dualista, se admite la existencia de contratos administrativos y de contratos privados de 
la Administración Pública, siendo que en el caso de los primeros se le reconoce al Estado determinadas 
potestades exorbitantes, propias de las facultades de ius variandi y que no podrían ser estipuladas en una 





Podemos señalar, entonces, que los contratos administrativos son aquellos que tienen por objeto 
actividades vinculadas al giro o funciones determinadas de la Administración contratante, toda vez que 
mediante su suscripción se satisface de forma directa e inmediata una finalidad pública de su específica 
competencia, a ello habría que aunarle el reconocimiento de potestades exorbitantes. Por su parte, los 
contratos privados de la Administración, corresponden a todos los demás contratos que celebre la 




Un claro ejemplo de esto último es el que se regula en el literal a) del artículo 05º de la LCE, disposición 
que establece que están excluidos del ámbito de aplicación de la norma pero sujetos a supervisión del 
OSCE, las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas 
Tributarias, vigentes al momento de la transacción. En este tipo de contratación las relaciones existentes 
entre el Estado y el contratista, no podrán ser reguladas por las disposiciones y procedimientos 
establecidos en la LCE, dado que la Administración Pública se despoja de sus atribuciones exorbitantes y 
asume el comportamiento de un agente privado.    
 
Otro ejemplo de un contrato privado de la administración es el caso del contrato de compra venta de 
bienes de dominio privado o patrimoniales de la Administración Pública
14
, relación jurídica que se regula 
por la Ley Nº 29151, Ley General de Bienes Estatales, la cual dispone en su artículo 07º que dicha 
transacción se realizará por medio de una subasta pública, sin requerirse alguna formalidad adicional, 
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como las que son exigidas en los procedimientos de selección de la LCE, siendo el Código Civil la norma 
a aplicarse de originarse cualquier tipo de controversia o contingencia. 
 
Podemos concluir que, un contrato será administrativo, en la medida que esté especialmente vinculado con 
el interés general, interés que además constituye un motivo causalizado que influye no solo en el acto 
administrativo de adjudicación, sino también sobre el contenido de la relación jurídica que dará origen al 
vínculo contractual; asimismo, en dichos contratos, el Estado se encuentra en la capacidad de ejercer 
determinadas facultades que desbordan y desnaturalizan las relaciones bilaterales y sinalagmáticas propias 
de los contratos privados, siendo tales atribuciones manifestaciones del ius variandi y las potestades 




Llegados a este punto, el lector podrá advertir que para entender el concepto de contratos administrativos 
es necesario comprender el alcance de las potestades exorbitantes que ostenta el Estado. En tal sentido, 
será nuestra labor en el siguiente apartado, detallar algunas de las más resaltantes de estas facultades. 
 
2.2.  Potestades exorbitantes en los contratos administrativos: 
 
Las potestades exorbitantes del Estado, propias de las facultades de ius variandi, no solo cumplen una 
función teórica de diferenciar los contratos administrativos de los contratos privados de la Administración 
Pública, sino además, son clara muestra del régimen particular que envuelve a la contratación pública, esto 
es, se trata de las reglas y disposiciones que dotan de orden y control a los contratos administrativos que 
celebra el Estado con la finalidad de velar por el interés público.  
 
Así, de acuerdo con Ariño Ortiz: “el régimen jurídico de los contratos administrativos, hecho de 
privilegios y de sujeciones, y derivadas del régimen jurídico aplicable al Estado, introducen en el 
contrato tales distorsiones, que se hace imposible mantener la figura dentro de las reglas y el molde con 
que fue diseñada por el derecho privado”16.  
 
De igual modo, De la Puente y Lavalle
17
 menciona que: “El contrato es administrativo por razón de su 
objeto cuando, tratándose de una prestación a cargo del contratante dicha prestación se relaciona 
inmediatamente, con alguna de las funciones esenciales o específicas del Estado, con los "fines públicos" 
propios de éste, y cuando, tratándose de una prestación a cargo de la Administración Pública, dicha 
prestación se refiera a un objeto que, dentro de los jurídicamente posibles como acto contractual, excluya 
la posibilidad de ser materia de un contrato entre particulares (…) la cláusula exorbitante corresponde 
frecuentemente a la de una prerrogativa exorbitante o una prerrogativa de poder público. De allí, 
entonces, que la cláusula exorbitante sería la que comporta la puesta en acción de una de esas 
prerrogativas, en particular aquélla que en las relaciones de la Administración con el co-contratante 
confía a la primera poderes exorbitantes con respecto al segundo.” 
 
                                                          
15
 DE SOLAS RAFECAS, José María. “Contratos administrativos y contratos privados de la Administración”. 
Madrid: Tecnos, 1990, págs. 24-33.  
16
 ARIÑO ORTIZ, Gaspar. “Contrato y Poder Público. La figura del contrato administrativo en el Derecho español y 
europeo”. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1998, págs. 879-891. 
17
 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. “Cláusulas Exorbitantes”. En: Themis Nº 39, Lima, 1999, págs. 07-11.   
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Por su parte, Sánchez Morón
18
 señala que: “en los contratos administrativos, la Administración como 
parte de los mismos, tiene la potestad de ejercer prerrogativas especiales frente al contratista, las que no 
poseería en el contexto de un contrato de derecho privado. Dichas potestades, que se han visto 
disminuidas paulatinamente, tienen por finalidad permitir que la Administración Pública pueda 
salvaguardar el interés público con la mayor eficiencia posible.” 
 
Cabe resaltar que el precitado autor, enumera algunas de las más resaltantes prerrogativas exorbitantes de 
la Administración Pública, entre las que se encuentran: 
 
a) La potestad  de  modificar unilateralmente las prestaciones del contrato: Prerrogativa ejercida en 
base a las facultades de ius variandi que ostenta el Estado; sin embargo, debe señalarse que esta 
potestad tiene límites derivados de criterios de razonabilidad, ya que de otro modo no existirían 
incentivos suficientes para que los particulares contraten con el Estado. 
 
b) La posibilidad de emitir decisiones unilaterales y ejecutivas, materializadas en actos  
administrativos, cuyo contenido puede dirigirse a lo siguiente: (i) realizar una interpretación del 
contrato; (ii) sancionar el incumplimiento del contratista mediante la aplicación directa de 
penalidades establecidas en el ordenamiento; (iii) realizar la cancelación del procedimiento de 
selección antes de la suscripción del contrato; (iv) anular actos administrativos dictados durante el 
procedimiento de selección en aplicación del principio de legalidad; y, (v) la potestad de resolver 
unilateralmente el contrato si se produce alguna de las causales establecidas en la Ley. 
 
c) Potestad  de dirección y control de las obligaciones de los contratistas en cumplimiento de sus 
prestaciones, en la medida que se pretende tutelar un interés general o público. 
 
d) Inaplicación de la excepción al incumplimiento en los contratos administrativos y por el cual el 
contratista debe asumir la mora de la Administración hasta límites razonables, debiendo continuar 
con las prestaciones a su cargo. 
 
Señaladas de modo general algunas de las más sustanciales potestades exorbitantes del Estado, en los 
siguientes apartados realizaremos una breve descripción de los principales regímenes de contratación en el 
Perú, con especial énfasis en la LCE, norma que comentaremos a partir de sus orígenes y principales 
cambios. Posteriormente, detallaremos las facultades exorbitantes más resaltantes que se han recogido en 
la referida norma, así como también desarrollaremos otros aspectos esenciales de esta, tales como los 
principios que congrega, labor que nos catapultará directamente al punto central de la presente 
investigación, la aplicación del principio económico financiero del contrato. Veamos.  
 
3. Principales regímenes de contratación en el Perú: 
 
Podemos comenzar afirmando que, a diferencia de Colombia y de los ordenamientos legales de otros 
países como España, entre otros, en el Perú no existe un régimen legal que abarque o intente comprender 
toda la contratación administrativa que realiza el Estado. La Ley de Contrataciones del Estado ha 
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constituido un indudable avance dado que proporciona una regulación unitaria, pero solo de una parcela, 
por cierto que muy importante, de la contratación administrativa, que involucra los contratos de 





Así, de acuerdo a la oficina de Unidad de Prensa e Imagen Institucional del OSCE
20
, en nuestro país 
coexisten quince regímenes especiales, junto con los procedimientos de selección que están estipulados en 
la Ley de Contrataciones del Estado y que son supervisados por la precitada Entidad, tal como lo establece  
la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado (LCE) modificada por el Decreto Legislativo N° 
1341. 
 
Sobre el particular, cabe señalar que el OSCE no tiene injerencia en los regímenes especiales, entre los 
que figuran las Concesiones y Asociaciones Público Privadas, cuya base legal es el Decreto Legislativo 
N° 1224 cuyo objeto es establecer los procesos y modalidades de promoción de la inversión privada para 
el desarrollo de infraestructura pública, servicios públicos, servicios vinculados a estos, proyectos de 
investigación aplicada y/o innovación tecnológica y la ejecución de proyectos en activo. Asimismo, no 
podemos dejar de mencionar los contratos de concesión que se suscriben en materia de 
Telecomunicaciones, Energía o en la explotación de recursos naturales al amparo del artículo 66º de la 
Constitución Política de 1993, los cuales se regirán por las normas especializadas del sector que 
corresponda. 
 
Tampoco ostenta potestades para supervisar las contrataciones que se realizan mediante Decretos de 
Urgencia como es el caso del D.U. N° 032-2009, vigente hasta hoy, que establece un procedimiento 
especial para la ejecución de obras, únicamente a través de un concurso oferta a precios unitarios. Dentro 
de esta figura legal se contrató la Línea 02 del Metro. 
 
Por su parte, la Ley N° 29523 sobre Cajas Municipales, prevé que cada caja de ahorro y crédito aprobará 
su reglamento de contrataciones, sólo con opinión favorable del OSCE sobre aspectos generales. 
 
Otro régimen no supervisado es el de Qali Warma, fijado por la Ley de Presupuesto del 2013, como un 
“proceso de compra” con plazos más cortos y que no admite observaciones ni apelaciones. 
 
En el caso de PETRO PERÚ, sus contrataciones se efectúan a través de dos modalidades (competencia 
mayor y competencia menor), cuya elección está en función al monto que se pretenda contratar. 
 
Por otro lado, muy particular es el caso de los Contratos Ley, figura mediante la cual, de acuerdo al 
artículo 62° de nuestra Constitución Política, el Estado otorga a los contratistas e inversionistas privados, 
determinadas seguridades y garantías que implican el reconocimiento de un tratamiento particular, 
consistente en inalterabilidad del régimen jurídico vigente al momento de la suscripción del contrato. 
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Diferente también es el régimen de Obras por Impuestos, modalidad regulada por la Ley Nº 29230, y que 
consiste en permitir que una empresa privada, en forma individual o en consorcio, financie y ejecute 
proyectos priorizados por los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Mancomunidades Regionales, 
Mancomunidades Municipales, Universidades Públicas o Entidades del Gobierno Nacional, para luego 
recuperar la inversión total realizada a través de un certificado para el pago de su impuesto a la renta. 
 
De otra parte, la propia LCE, en los artículos 04º y 05°, regula supuestos excluidos de su ámbito de 
aplicación y supuestos excluidos de su ámbito de aplicación, pero sujetos a supervisión del OSCE, 
respectivamente. Un característico ejemplo del primer caso es la contratación de los servicios brindados 
por instituciones arbitrales para la etapa de solución de controversias; asimismo, en el caso del artículo 
05°, tenemos a las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas 
Tributarias, vigentes al momento de la transacción.. 
  
Si bien los regímenes de contratación pública en nuestro país son copiosos y variopintos, no podemos 
perder de vista que la LCE ha constituido un indudable avance en la materia, toda vez que proporciona 
una regulación unitaria a los contratos que realiza el Estado, no obstante sus supuestos de exclusión y la 
existencia de otros sistemas de contratación. Dada su importancia, urge reseñar brevemente la evolución 
de la norma y su repercusión en nuestro ordenamiento.   
 
3.1.  La Ley de Contrataciones del Estado: 
 
Como antecedente inmediato nos ubicaremos el 27 de julio de 1997, fecha en el que se promulgo la Ley 
N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, norma que tuvo como principal 
característica el poder unificar en un solo cuerpo normativo todos los procesos de adquisiciones de bienes, 
servicios y obras de las diversas Entidades Públicas, incluyendo incluso a las empresas del Estado. 
Posteriormente, por medio del artículo 05º de Ley Nº 28267, se efectuaron modificaciones a la Ley Nº 
26850, disponiéndose que el Poder Ejecutivo aprobase, mediante Decreto Supremo, el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, promulgándose de esta forma el 
Decreto Supremo N° 083-2004-PCM y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 084-
2004-PCM, vigentes desde el 29 de diciembre del 2004.  
 
Posteriormente, con la finalidad de modernizar la contratación pública, se promulgaron el Decreto 
Legislativo N° 1017 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF, creándose de este modo el OSCE. Tales normas tendrían vigencia desde el 31 
de enero del 2009, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 014-2009. Cabe señalar que 
las modificaciones más relevantes de las aludidas normas fueron realizadas mediante Ley N° 29873 y 
Decreto Supremo N° 138-2012-EF, respectivamente, vigentes desde el 20 de setiembre del 2012.  
 
Actualmente tenemos que, con fecha 09 de enero del 2016, entró en vigencia la Ley de Contrataciones del 
Estado – Ley Nº 30225 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, siendo 
ambas normas modificadas mediante el Decreto Legislativo Nº 1341 y el Decreto Supremo Nº 056-2017-
EF, respectivamente y con vigencia desde el 03 de abril del 2017. De este modo, se dejó sin efecto 




El núcleo de partida de estas modificaciones, de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley Nº 
30225, consistía esencialmente en la comparación de los objetivos de las normas. Así, si bien el Decreto 
Legislativo N° 1017 tenía como finalidad el maximizar el dinero del contribuyente logrando que las 
contrataciones realizadas por el Sector Público se realicen en forma oportuna y bajo las mejores 
condiciones de calidad y precio, la Ley Nº 30225, conservando estos elementos, le añadió otros de 





Como puede verse, se trata de un giro que busca alejar a la administración pública del puro formalismo, 
concentrándose en guiar su actuación administrativa hacia la obtención de resultados que signifiquen, 
necesariamente, una mejora en el bienestar de las personas, lo cual concuerda con lo dispuesto en el 
numeral 1) del artículo 2° de la Constitución Política del Perú. La reforma de la normativa de 
contrataciones del Estado, en consecuencia, articula al sector público y al sector privado en torno de un 
objetivo común: la repercusión positiva en las condiciones de vida de la ciudadanía. De esta manera, se 
logra que el sector privado se involucre en la finalidad pública que es inmanente a la actuación del Estado 
y, al mismo tiempo, se consigue que el Estado sea un agente que contribuya a la dinamización de la 
economía
22
. Un claro ejemplo de ello fue la modificación de las modalidades de contratación en la norma, 
introduciéndose a la Adjudicación simplificada, la Selección de consultores individuales, la Comparación 
de precios y la Subasta inversa electrónica, y eliminándose a la Adjudicación directa y de menor cuantía, 
agilizando de este modo los procedimientos de selección.  
 
En dicha línea argumentativa, cuando se realizaron las modificaciones a la actual LCE y su Reglamento, 
mediante el Decreto Legislativo Nº 1341 y el Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, el cambio respondía a 
una finalidad bastante similar a lo ya descrito, puesto que, en la exposición de motivos del precitado 
Decreto Legislativo, se manifestaba que el objetivo de la reforma consistía en hacer que la contratación 
estatal se efectúe en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, perfeccionándose 
el procedimiento de contratación, de modo tal que se pueda prevenir, evitar y sancionar las prácticas 
indebidas
23
.  Es quizás por esto último que se incluyó a la norma el principio de Integridad, conforme al 
cual la conducta de los participantes en cualquier etapa del proceso de contratación estará guiada por la 
honestidad y veracidad. 
 
Detallados los motivos por los que se realizaron cambios a la LCE, corresponde avocarnos en el análisis 
de las potestades exorbitantes que han sido recogidas en dicha norma, en razón a que resultaría inviable el 
análisis del principio objeto de estudio sin vincularlo previamente con las facultades características de la 
Administración Pública en materia de contratación pública. Veamos. 
 
3.2.  Potestades exorbitantes en la LCE: 
 
Recapitulando los párrafos precedentes, recalcamos que la inserción de una cláusula exorbitante en un 
contrato celebrado por la Administración tiene la virtud de convertirlo en administrativo, dado que, de 
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incorporarse a un contrato de derecho privado serían ilícitas; asimismo, las aludidas potestades tienen por 
objeto otorgar determinados derechos a la Administración Pública e imponer obligaciones y cargas a los 
administrados, con miras a preservar y atender el interés general
24
.     
 
Dicho esto y siguiendo la enumeración realizada por Sánchez Morón
25
, a continuación reseñaremos 
algunas de las más resaltantes potestades exorbitantes recogidas en la LCE: 
 
1. La   posibilidad   de   emitir   decisiones   unilaterales   y   ejecutivas, materializadas  en  actos  
administrativos,  cuyo  contenido  puede dirigirse a lo siguiente: 
 
i. Realizar una interpretación del contrato: Sobre el particular, de acuerdo con el artículo 45º de 
la LCE
26
, nuestro ordenamiento no recoge tal atribución, dado que la interpretación del 
contrato se realizará empleando uno de los medios de solución de controversias recogidos por 
la aludida norma, siendo el arbitraje el medio ideal por antonomasia. 
 
ii. Sancionar el incumplimiento del contratista mediante la aplicación directa de penalidades 
establecidas en el ordenamiento: Al respecto, el Reglamento de la LCE en su artículo 132º
27
 
ha establecido que, en caso el contratista no cumpla injustificadamente con sus obligaciones o 
prestaciones, en el plazo establecido contractualmente, la Administración Pública aplicará 
penalidades por mora u otras que se estipulen en las Bases. En el caso de estas últimas el 
cálculo debe ser razonable y no desproporcionado. Cabe señalar que, si la suma total de las 
penalidades impuestas superase el 10% del monto contractual, la Entidad tendrá la atribución 
de resolver el contrato, ello de conformidad con el artículo 135º del mismo cuerpo legal
 28
.     
 
iii. Realizar  la  cancelación  del  procedimiento  de selección  antes  de  la  suscripción  del  
contrato: Esta prerrogativa, de acuerdo con el artículo 30º de la LCE
29
, únicamente podrá ser 
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 Artículo 45.- Medios de solución de controversias de la ejecución contractual 
45.1 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, 
ineficacia o invalidez del contrato se resuelven, mediante conciliación o arbitraje institucional, según el acuerdo de 
las partes. En el reglamento se definen los supuestos excepcionales para recurrir al arbitraje Ad Hoc. Las 
controversias sobre la nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
27
 Artículo 132.- Penalidades 
El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus 
obligaciones contractuales, las mismas que deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la 
convocatoria. 
La Entidad debe prever en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de la penalidad por mora; 
asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 
ejecutarse. 
28
 Artículo 135.- Causales de resolución 
135.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el 
contratista: (…)  
2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, 
en la ejecución de la prestación a su cargo. 
29
 Artículo 30.- Cancelación 
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ejercida en la medida que la Entidad contratante demuestre motivadamente: (i) la desaparición 
de la necesidad de contratar; o, (ii) de persistir la necesidad, el presupuesto inicialmente 
asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente. 
Advertimos que tal potestad solo puede actuarse en cualquier momento previo a la 
adjudicación de la Buena Pro.   
  
iv. Anular  actos administrativos   dictados   durante   el   proceso   de   selección en aplicación de 
principio de legalidad: La presente atribución, establecida en el artículo 44º de la LCE
30
,  es 
compartida por el Titular de la Entidad contratante y el Tribunal de Contrataciones del Estado, 
siendo que, en ambos casos, se declarará de oficio la nulidad de los actos del procedimiento 
de selección, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato, cuando hayan sido dictados 
por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o 
prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la 
normativa aplicable.   
 
v. La potestad de resolver unilateralmente  el  contrato  si  se  produce  alguna  de  las  causales 
establecidas en la ley: La presente prerrogativa es también manifestación de la facultad de 
declaración de oficio de la nulidad de determinados actos emitidos por la Administración 
Pública. Sin embargo, la LCE, también en el artículo 44º
31
, reseña taxativamente en qué 
                                                                                                                                                                                            
30.1 La Entidad puede cancelar el procedimiento de selección, en cualquier momento previo a la adjudicación de la 
Buena Pro, mediante resolución debidamente motivada, basada en razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando 
desaparezca la necesidad de contratar o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto inicialmente asignado tenga 
que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente,  bajo su exclusiva responsabilidad, de 
conformidad con lo establecido en el reglamento.  
30.2 La Entidad no incurre en responsabilidad por el solo hecho de actuar de conformidad con el presente artículo, 
respecto de los proveedores que hayan presentado ofertas. 
30
 Artículo 44.- Declaratoria de nulidad 
44.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos, cuando 
hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o 
prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo 
expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección o el procedimiento 
para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 
44.2 El Titular de la Entidad declara de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección, por las mismas 
causales previstas en el párrafo anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio que pueda 
ser declarada en la resolución recaída sobre el recurso de apelación. La misma facultad la tiene el Titular de la 
Central de Compras Públicas–Perú Compras, en los procedimientos de implementación o mantenimiento de 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 
31
 Artículo 44.- Declaratoria de nulidad 
(…) 
44.2 (…)  
Después de celebrados los contratos, la Entidad puede declarar la nulidad de oficio en los siguientes casos: 
a) Por haberse perfeccionado en contravención con el artículo 11 de la presente Ley. Los contratos que se declaren 
nulos en base a esta causal no tienen derecho a retribución alguna con cargo al Estado, sin perjuicio de la 
responsabilidad de los funcionarios y servidores de la Entidad, conjuntamente con los contratistas que celebraron 
irregularmente el contrato. 
b) Cuando se verifique la trasgresión del principio de presunción de veracidad durante el procedimiento de selección 
o para el perfeccionamiento del contrato, previo descargo. 
c) Cuando se haya suscrito el contrato no obstante encontrarse en trámite un recurso de apelación. 
d) Cuando no se haya cumplido con las condiciones y/o requisitos establecidos en la normativa a fin de la 
configuración de alguno de los supuestos que habilitan a la contratación directa. 
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supuestos la Entidad contratante podrá resolver el contrato de forma unilateral, dejando de 
lado la formula general de contravención al principio de legalidad, ello en salvaguarda de los 
derechos del contratista.     
 
2. Potestad   de   dirección   y   control   de   las   obligaciones   de   los contratistas  en  
cumplimiento  de  sus  prestaciones,  en  la  medida que se pretende tutelar un interés general o 
público: Tal potestad, establecida en el artículo 10º de la LCE
32
, tiene como finalidad el 
aseguramiento de la buena marcha del servicio prestado, así como la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones del contratista. Cabe agregar que la aludida facultad es 
manifestación de la potestad de control y vigilancia de la Administración Pública.   
 
3. Inaplicación  de  la  excepción  al  incumplimiento: La figura de excepción de incumplimiento, 
supone la negativa de una de las partes de continuar realizando las prestaciones establecidas 
contractualmente, en la medida que no se le otorgue la contraprestación correspondiente. Sin 
embargo, su aplicación no es viable en los contratos administrativos de conformidad con el 
artículo 40º de la LCE
33
, pues de tener lugar algún tipo de demora en la ejecución del contrato, la 
Entidad podrá aplicar penalidades establecidas en el contrato y previamente ya comentadas. No 
obstante ello, debemos mencionar que conforme al artículo 149º del Reglamento de la LCE, la 
Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince 
(15) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, 
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. En caso de retraso 
en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la 
oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
Ahora, si bien hemos detallado algunas de las más resaltantes potestades exorbitantes reconocidas a la 
Administración Pública en la LCE, lo que realmente nos interesa a efectos de aterrizar la presente 
investigación, es identificar la potestad exorbitante que nos abra las puertas al análisis del principio de 
equilibrio económico financiero. Tal facultad es la posibilidad de modificar unilateralmente el contrato. 
Veamos.  
                                                                                                                                                                                            
e) Cuando no se haya utilizado los procedimientos previstos en la presente Ley, pese a que la contratación se 
encontraba bajo su ámbito de aplicación. En este supuesto, asumen responsabilidad los funcionarios y servidores de 
la Entidad, conjuntamente con los contratistas que celebraron irregularmente el contrato. 
f) Cuando se acredite que el contratista, sus accionistas, socios o empresas vinculadas, o cualquiera de sus 
respectivos directores, funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, ha pagado, recibido, 
ofrecido, intentado pagar o recibir u ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido, dadiva o comisión en 
relación con ese contrato o su procedimiento de selección conforme establece el reglamento. Esta nulidad es sin 
perjuicio de la responsabilidad penal y civil a que hubiere lugar. 
g) En caso de contratarse bienes, servicios u obras, sin el previo procedimiento de selección que correspondiera. 
32
 Artículo 10.- Supervisión de la Entidad 
10.1 La Entidad debe supervisar el proceso de contratación en todos sus niveles, directamente o a través de terceros. 
El hecho de que la Entidad no supervise los procesos, no exime al contratista de cumplir con sus deberes ni de la 
responsabilidad que le pueda corresponder. 
10.2 Cuando la supervisión sea contratada con terceros, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del 
contrato de la prestación a supervisar y comprender hasta la liquidación de la obra o la conclusión del servicio, de 
acuerdo a lo que establece el reglamento. Asimismo, el reglamento establece los mecanismos a aplicar en los casos 
en los que surjan discrepancias en el contrato y estas se sometan a arbitraje, por el tiempo que dure este. 
33
 Artículo 40.- Responsabilidad del contratista 
40.1 El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido 




En el artículo 34º de la LCE y el 139º de su Reglamento, se ha establecido lo siguiente: 
 
Artículo 34. Modificaciones al contrato 
34.1. El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por 
orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera 
oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas 
modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso 
contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para 
restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. 
34.2 Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad 
puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, 
servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, 
siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir 
bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje. (El resaltado es nuestro) 
 
Artículo 139.- Adicionales y Reducciones 
139.1. Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de 
prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del 
contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para 
lo cual debe contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se 
determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del 
servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en 
defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes.  
139.2. Igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del 
veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.  
139.3. En caso de adicionales, el contratista debe aumentar de forma proporcional las garantías 
que hubiese otorgado. En caso de reducciones puede solicitar la disminución en la misma 
proporción. 
 
El lector podrá apreciar que la norma es bastante clara al disponer que la Administración Pública puede 
modificar unilateralmente el contrato, ordenando la implementación de adicionales o reducciones hasta 
por el 25% del monto contractual, con la salvedad de que tales acciones sean indispensables para alcanzar 
la finalidad pública y, siempre y cuando, se respete el equilibrio económico financiero.  
 
Cabe agregar que la prerrogativa de modificar unilateralmente el contrato fue recogida, en las normas que 
precedieron a la actual regulación en materia de contrataciones con el Estado, sin incluir al principio de 
equilibrio económico financiero; sin embargo, en el caso del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento (Decreto Supremo N° 083-2004-PCM y 
Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, respectivamente), el porcentaje de variabilidad era solamente del 
15%, esto es, 10% menor a lo actualmente establecido. Podemos observar: 
 
Decreto Supremo N° 083-2004-PCM - Texto 
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 




Adquisiciones del Estado 
Artículo 42°.- Adicionales, reducciones y 
ampliaciones.- 
La Entidad podrá ordenar y pagar directamente la 
ejecución de prestaciones adicionales hasta por el 
quince por ciento de su monto, siempre que sean 
indispensables para alcanzar la finalidad del 
contrato. Asimismo, podrá reducir servicios u 
obras hasta por el mismo porcentaje. 
Artículo 231.- Adicionales y reducciones 
Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante 
resolución previa, el Titular o la máxima autoridad 
administrativa de la Entidad, según corresponda, 
podrá disponer la ejecución de prestaciones 
adicionales, para lo cual deberán contar con la 
asignación presupuestal necesaria. 
El costo de los adicionales se determinará sobre la 
base de las especificaciones técnicas del bien o 
servicio y de las condiciones y precio pactados en 
el contrato; en defecto de éstos, se determinará por 
acuerdo entre las partes. 
Igualmente, podrá disponerse la reducción de las 
prestaciones hasta el quince por cien (15%) del 
monto del contrato. En este caso, el contratista 
reducirá proporcionalmente las garantías que 
hubiere otorgado.  
 
Decreto Legislativo N° 1017, modificado por Ley 
Nº 29873. 
Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, modificado 
por Decreto Supremo Nº 138-2012-EF 
Artículo 41. Prestaciones adicionales, reducciones 
y ampliaciones  
41.1 Excepcionalmente y previa sustentación por 
el área usuaria de la contratación, la Entidad 
puede ordenar y pagar directamente la ejecución 
de prestaciones adicionales en caso de bienes y 
servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) 
de su monto, siempre que sean indispensables 
para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, 
puede reducir bienes, servicios u obras hasta por 
el mismo porcentaje. 
Artículo 174º.- Adicionales y Reducciones  
Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante 
resolución previa, el Titular de la Entidad podrá 
disponer la ejecución de prestaciones adicionales 
hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) 
del monto del contrato original, para lo cual deberá 
contar con la asignación presupuestal necesaria. El 
costo de los adicionales se determinará sobre la 
base de las especificaciones técnicas del bien o 
términos de referencia del servicio y de las 
condiciones y precios pactados en el contrato; en 
defecto de estos se determinará por acuerdo entre 
las partes. Igualmente, podrá disponerse la 
reducción de las prestaciones hasta el límite del 
veinticinco por ciento (25%) del monto del 
contrato original. 
 
Ahora bien, previamente a efectuar el estudio del principio bajo comentario, en el último apartado de la 
presente investigación, corresponde realizar una resumida descripción de los principios regulados en la 
norma bajo comentario y reseñar brevemente la importancia de la aplicación de estos en todo 
procedimiento de contratación administrativa.  
 






, los principios jurídicos son: “mandatos de optimización que se caracterizan porque 
pueden ser cumplidos en diversos grados y porque la medida ordenada de su cumplimiento no sólo 
depende de las posibilidades fácticas, sino también de las posibilidades jurídicas. El campo de las 
posibilidades jurídicas está determinado a través de principios y reglas que juegan en sentido contrario.” 
 
Para la contratación administrativa, los principios no solo representan mandatos empleados para llevar 
acabo procedimientos de selección y contratos de manera eficiente y con la menor onerosidad posible, 
sino además, son atenuantes de las potestades exorbitantes que detenta la Administración Pública.  
 
Así, tenemos que el artículo 18º de la Directiva de la Unión Europea N° 2014/24/UE, dispone algunas 
precisiones sobre los principios de la contratación pública: 
 
Artículo 18.- 
1. Los poderes adjudicadores tratarán a los operadores económicos en pie de igualdad y sin 
discriminaciones, y actuarán de manera transparente y proporcionada. La contratación no será 
concebida con la intención de excluirla del ámbito de aplicación de la presente Directiva ni de 
restringir artificialmente la competencia. Se considerará que la competencia está artificialmente 
restringida cuando la contratación se haya concebido con la intención de favorecer o perjudicar 
indebidamente a determinados operadores económicos.  
2. Los Estados miembros tomarán las medidas pertinentes para garantizar que, en la ejecución de 
contratos públicos, los operadores económicos cumplen las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral establecidas en el Derecho de la Unión, el Derecho nacional, los 
convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y 
laboral enumeradas en el anexo X. 
 
Dicho esto, cobra especial relevancia el artículo 02º de la LCE, dispositivo que establece una lista de 
principios aplicables a las contrataciones con el Estado. Veamos: 
 
a) Libertad de concurrencia: Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores 
en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e 
innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre 
concurrencia de proveedores. 
 
b) Igualdad de trato: Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para 
formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en 
consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten 
de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de 
manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, 
favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva. 
 
c) Transparencia: Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que todas 
las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de 
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concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 
imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. 
 
d) Publicidad: El proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de 
promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión y el control de las 
contrataciones. 
 
e) Competencia: Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer 
condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés 
público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que 
restrinjan o afecten la competencia. 
 
f) Eficacia y Eficiencia: El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución 
deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos 
sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción 
de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las 
personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los 
recursos públicos. 
 
g) Vigencia Tecnológica: Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y 
modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para los que 
son requeridos, por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, 
integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos. 
 
h) Sostenibilidad ambiental y social: En el diseño y desarrollo de la contratación pública se consideran 
criterios y prácticas que permitan contribuir tanto a la protección medioambiental como social y al 
desarrollo humano. 
 
i) Equidad: Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de 
equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la 
gestión del interés general. 
 
j) Integridad: La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada 
por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que, en caso de 
producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna. 
 
El lector podrá percatarse que el listado de principios descritos tiene diversas finalidades, entre las cuales 
destaca la búsqueda de mayor competitividad y confluencia de postores posibles; o, que se brinde toda la 
información posible a estos. Sin embargo, quisiéramos enfatizar lo recogido en el literal i) del citado 
artículo, el cual contiene el principio de equidad, siendo el único mandato que hace exclusiva referencia a 





Recordemos que el artículo 34º de la LCE, previamente analizado, detalla que las modificaciones al 
contrato no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte 
beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en 
atención al principio de equidad.  
 
Al respecto, Guzmán Napurí
35
, sobre el principio de Equidad, señala que: “(…) hoy en día no puede 
seguirse manteniendo de manera rigurosa el concepto de régimen exorbitante tradicionalmente empleado 
para la contratación administrativa. A su vez, la existencia de determinadas prerrogativas a favor de la 
Administración no puede afectar el beneficio esperable del contratista, el mismo que debería obtener por 
lo menos similares beneficios a los que obtendría contratando con sujetos provenientes de la actividad 
privada.” 
 
Dicho principio nos aproxima al mandato que pretendemos analizar, pues es evidente la vinculación 
existente entre ambos, dado que, en esencia tienen como finalidad el proteger los derechos adquiridos por 
el contratista al vincularse contractualmente con el Estado, siendo clara muestra, además de ser una 
medida paliativa ante las potestades exorbitantes que detenta la Administración Pública. En las siguientes 
líneas nos dedicaremos a analizar cómo es que el principio de equilibrio económico financiero se ha 
aplicado en nuestro ordenamiento, respondiendo también a la pregunta de si su inclusión en nuestros 
regímenes de contratación administrativa, supone una mengua en las facultades de ius variandi del Estado.  
 
4. Aplicación del principio de equilibrio económico financiero: 
 
Antiguamente, la contratación estatal, se regía bajo el principio del riesgo y ventura que no era más que 
una aplicación del principio general del “pacta sunt servanda” y de la “lex contractus” que respondían al 
cumplimiento estricto de los términos pactados, sin importar que las circunstancias originales por las que 
se efectuó la contratación hayan sufrido variaciones. Actualmente, el criterio que se emplea es el 
equilibrio económico financiero de los contratos, que es un concepto evolucionado de la cláusula “rebis 
sic stantibus”, cuyo origen está en el derecho canónico y que permitía la modificación del contrato de 




El precedente más antiguo que se conoce sobre la noción del equilibrio económico financiero se encuentra 
establecido en el fallo del Consejo de Estado Francés del 21 de marzo de 1910, en el caso promovido por 
el Ministro de Obras Públicas contra Compagnie Générale Française des Tramways, que cambio la 
jurisprudencia previa concluyendo que corresponde a la esencia de todo contrato de concesión de servicio 
público encontrar y realizar, en la medida de lo posible, un equilibrio entre las ventajas otorgadas al 
concesionario y las cargas que le son impuestas, las cuales deben balancearse de manera que formen la 
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Por su parte, en nuestro ordenamiento, desde la incorporación de los postulados del Consenso de 
Washington en la década de los noventa, anticipándose incluso a la Constitución Política del año 1993, 
fueron publicados en el año 1991 un conjunto importante de Decretos Legislativos, que constituyeron 
reformas legislativas sustantivas en diversos ámbitos, como el económico, laboral inversiones, comercio 
exterior, entre otros; dirigidas a promover el crecimiento de la inversión privada, flexibilizar el mercado 
laboral, impulsar las privatizaciones de empresas públicas en los diversos sectores de la economía, 
simplificación administrativa, reforma tributaria, entre otras. 
 
Así, para promover la inversión en infraestructura de servicios públicos fue emitido el Decreto Supremo 
N° 059-96-PCM, que aprobaba el “Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la 
entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos”, en 
cuyo artículo 17° otorgaba garantías para la inversión privada en la modificación del contrato de 
concesión por causal no regulada de suspensión y caducidad de la concesión; asimismo, en los literales b) 
y c) del artículo 33° de la precitada norma, tendremos el primer avistamiento del principio materia de la 
presente investigación, dado que se determinaba que cuando resultase conveniente modificar la concesión, 
las partes procurarán respetar, en lo posible, las condiciones económicas y técnicas contractualmente 
convenidas; y, el equilibrio financiero para ambas partes. 
 
En el caso de la LCE la incorporación del principio de equilibrio económico financiero se dio recién con 
la entrada en vigencia de la Ley Nº 30225 y su Reglamento, en los ya analizados artículos 34º y 139, 
respectivamente, no teniendo ninguna referencia previa en los precedentes normativos. 
 
4.1.  El principio de equilibrio económico financiero del contrato: 
 
De acuerdo con Libardo Rodríguez
38: “Los contratos administrativos deben ser pactados de tal manera 
que exista una interdependencia entre las prestaciones; es decir, como contratos sinalagmáticos que son, 
debe existir una reciprocidad entre las obligaciones de cada una de las partes, de tal manera que exista 
una correspondencia de unas con otras, y se los pueda considerar como equivalentes las prestaciones 
pactadas. Entonces, en aplicación de esa idea, el principio del equilibrio contractual se refiere a la 
necesidad de que dicha correspondencia entre prestaciones (esto es, entre derechos y obligaciones) se 




:“(…) el equilibrio financiero, o la ecuación financiera del contrato, es una 
relación establecida por las partes contratantes en el momento de celebrar el contrato, entre un conjunto 
de derechos del cocontratante y un conjunto de obligaciones de este, considerados equivalentes: de ahí el 
nombre de ecuación (equivalencia-igualdad)” 
 
En dicha línea argumentativa, Santistevan de Noriega y Loredo Romero señalan que
40
:  
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“(…) la figura del equilibrio económico financiero surge como respuesta a dos necesidades 
diferenciadas: 
a) De una parte, la que tienen las partes contratantes de mantener de manera estable y equivalente 
las condiciones a las que se comprometen y obligan dentro del marco contractual que suscriben. 
Ante circunstancias en que las condiciones contractuales variasen de manera sobreviviente, por 
razones ajenas a los contratantes, y alguno de estos pueda ver perjudicada su expectativa 
económica o imposibilitada su capacidad de cumplir con lo pactado la opción de renegociación 
para modificar los términos del contrato queda habilitada, brindando el principio del equilibrio 
económico financiero del contrato un parámetro o baremo indispensable para la validez de dicha 
modificación sobre la base de la simetría en las prestaciones originalmente establecidas; y, 
b) En el ámbito de la contratación con el Estado, como consecuencia del ejercicio de las 
atribuciones exorbitantes -pretendidamente inherentes a este en materia de contratación de obras y 
servicios públicos la modificación contractual respetando el equilibrio económico financiero del 
contrato aparece como la alternativa más favorable para las partes y para el cumplimiento de los 
fines públicos a que se contraen los contratos que suscribe el Estado. En efecto, bajo el principio 
de dar prioridad al interés público en la culminación de una obra o en la dotación de un servicio 
público tradicionalmente se consideraba que el Estado quedaba facultado para exigir, en uso de 
sus facultades exorbitantes de ius variandi, el cumplimiento del contrato aun en condiciones 
negativas para el contratista, o sustituir al contratista para lograr la ejecución contractual por un 
tercero. Este principio nació como una protección a los privados que contraten con el Estado 
puesto que son estos quienes se encuentran más expuestos frente a una lesión a su patrimonio 
derivada de un cambio en las circunstancias de cumplimiento del contrato o del ejercicio de las 
facultades exorbitantes del Estado.” 
 
No obstantes las ilustrativas definiciones precitadas, nos acogeremos al análisis realizado por Cajarville 
Peluffo
41
, autor que describe diversas circunstancias que pueden alterar la ecuación económico-financiera 
prevista por las partes en un contrato administrativo:  
 
a) Hechos ajenos a las partes: El mismo tipo de acontecimientos (posteriores a la celebración del 
contrato, ajenos a las partes, imprevisibles en el caso concreto, irresistibles) que inciden en la 
ejecución de un contrato son contemplados en materia de contratación administrativa por dos 
institutos: la “teoría de la fuerza mayor” y la “teoría de la imprevisión”: 
 
i) La teoría de la fuerza mayor es aplicable cuando el acontecimiento provoca la imposibilidad 
de cumplir con las obligaciones asumidas, transitoria o definitivamente. El efecto de la 
aplicación de la teoría consiste en la justificación del incumplimiento del deudor, quien es 
exonerado de responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados por su falta de 
cumplimiento y, por ende, es liberado de la obligación de repararlos. Si la imposibilidad es 
definitiva, produce la extinción de la respectiva obligación, y eventualmente de todo el 
contrato cuando todas las obligaciones de la parte, o al menos aquellas que constituyen la 
sustancia del sinalagma contractual son las afectadas. 
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ii) El supuesto de la teoría de la imprevisión consiste en el acaecimiento de circunstancias de 
hecho, de índole fundamentalmente económica, ajenas a las partes, ocurridas con 
posterioridad a la contratación, que no pudieron ser previstas en su ocurrencia, en sus 
consecuencias o aun en su intensidad, que alteran sustancial y transitoriamente el equilibrio de 
las prestaciones recíprocas previsto y pactado en el contrato, y en consecuencia lo tornan más 
oneroso para el cocontratante. En esas situaciones se reconoce a quien ha contratado con la 
administración el Derecho a que se restablezca en medida variable según los casos aquel 
equilibrio; se traslada, así, la mayor onerosidad resultante de las circunstancias imprevistas sin 
que la existencia y exigibilidad de sus obligaciones contractuales se vea afectada. 
 
b) Circunstancias materiales preexistentes: Durante la ejecución de un contrato pueden conocerse 
circunstancias materiales anormales relativas al objeto de las obligaciones del contratante o a los 
bienes sobre los que deban ejecutarse, que preexistían a su celebración, pero no fueron conocidas 
ni previstas y eran razonablemente imprevisibles para las partes al momento de contratar. Estas 
circunstancias materiales no hacen imposible el cumplimiento, pero inciden en la ecuación 
económico-financiera y la tornan más onerosa para el contratante. Estas circunstancias no eximen 
al contratante de cumplir con las obligaciones asumidas, pero generan en su favor el derecho a ser 
íntegramente indemnizado, tanto del daño emergente como del lucro cesante.  
 
c) Hechos o actos imputables a la administración: Finalmente, la ecuación económico-financiera 
del contrato puede verse también alterada durante su ejecución por una actuación (acto o hecho) 
de la administración contratante, arreglada a Derecho, cumplida espontáneamente en ejercicio de 
sus potestades públicas y no de facultades contractuales, por ende necesariamente unilateral, 
subjetiva o general, imprevista al contratar, que hace más onerosa la ejecución del contrato 
causando con ello un perjuicio particular o especial al contratante. Estos acontecimientos dan 
lugar a la aplicación de la teoría llamada “hecho del príncipe” o “hecho de la administración”. 
También esta circunstancia genera un derecho a la indemnización integral daño emergente y lucro 
cesante en favor del cocontratante, que en nada ve atenuadas la existencia y exigibilidad de sus 
obligaciones contractuales.  
 
Conforme podemos apreciar de los citados autores, el principio económico financiero es aquella figura 
que busca armonizar los intereses de las partes a lo largo de la relación jurídica que se genera por la 
celebración de un contrato administrativo, esto es, la existencia de razonable equivalencia entre las cargas 
y ventajas establecidas. Asimismo, puede entenderse como un derecho y una obligación: Derecho del 
contratista a no verse afectado por el ejercicio de potestades exorbitantes por parte del Estado; y, 
obligación legal de la Administración Pública a no vulnerar la paridad que debe existir entre las 
prestaciones existentes y establecidas en el contrato.    
 
Debemos tener en cuenta también que,  la afectación del principio económico financiero del contrato 
puede deberse a hechos o circunstancias no atribuibles a las partes (sean estas preexistentes o posteriores a 
la celebración del contrato); o, a hechos o actos imputables a la Administración Pública (hecho del 
príncipe). Un claro ejemplo de esto último son las modificaciones unilaterales al contrato que puede 
realizar el Estado a determinado contrato, previstas en el artículo 34° de la LCE. En tal sentido, 
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corresponde finalizar la presente investigación analizando Opiniones emitidas por el OSCE sobre la 
materia y Laudos expedidos en el marco de controversias consistentes en la exigencia de adicionales o 
reducciones. Observaremos que la inclusión del principio de equilibrio económico financiero en la LCE ha 
ayudado en la atenuación de la aplicación de potestades exorbitantes por parte de la Administración 
Pública. Veamos.  
 
4.2.  ¿Nos encontramos ante un gradual desprendimiento de potestades exorbitantes del Estado, por 
la aplicación del principio de equilibrio económico financiero?: 
 
Como bien señalamos en la sección introductoria de la presente investigación, como parte de nuestro 
análisis, examinaríamos el contenido de Opiniones emitidas por la Dirección Técnico Normativa del 
OSCE, en el periodo del año 2005 al 2017, cuyo contenido desarrolla lo relativo a las modificaciones 
unilaterales del contrato y la aplicación del principio económico financiero. Al respecto, cabe señalar que 
de conformidad con lo dispuesto por el literal o) del artículo 52º de la LCE y la Tercera Disposición 
Complementaria Final de su reglamento, las consultas que absuelve el OSCE son aquellas referidas al 
sentido y alcance de la normativa de contrataciones del Estado, planteadas sobre temas genéricos y 
vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos concretos o específicos. Dichas Opiniones son 
manifestación de la función consultiva de la Administración Pública; y, son fuente del derecho 
administrativo, de conformidad con el numeral 2.9 del artículo V del Título Preliminar del TUO de la Ley 




Dicho esto, en el cuadro anexado a continuación el lector podrá apreciar cómo ha ido evolucionando el 
criterio del OSCE, a través de sus opiniones, respecto de la aplicación del principio económico financiero 
del contrato. Veamos. 
 
Opiniones y Periodos Norma Aplicable Criterio 
 Opinión Nº 072-2005/GTN, 
del 21 de junio del 2005. 
 Opinión N° 078-2005/GTN, 
del 11 de julio del 2005. 
 Opinión N° 004-2006/GTN, 
del 20 de enero del 2006. 
  Opinión N° 010-2006/GTN, 
del 01 de febrero del 2006.  
 Opinión N° 043-2006/GNP, 
del 17 de mayo del 2006. 
Artículo 42º del Decreto 
Supremo Nº 083-2004-
PCM - Texto Único 





Artículo 231° del 
Decreto Supremo Nº 
084-2004-PCM – 
Reglamento del Texto 
“En principio, el artículo 42° de la Ley 
implementa el tratamiento legal de los 
adicionales en los contratos del Estado 
derivados de procesos de selección, 
disponiendo que la Entidad podrá 
ordenar y pagar directamente la 
ejecución de prestaciones adicionales en 
caso de obras hasta por el quince por 
ciento (15%) de su monto, siempre que 
sean indispensables para alcanzar la 
finalidad del contrato. 
 
La norma citada se enmarca dentro de las 
                                                          
42
 Artículo V.- Fuentes del procedimiento 
administrativo 
(…) 
2. Son fuentes del procedimiento administrativo: 
(…) 
2.9. Los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas expresamente para absolver consultas sobre 
la interpretación de normas administrativas que apliquen en su labor, debidamente difundidas. 
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Único Ordenado de la 




denominadas cláusulas exorbitantes 
que caracterizan a los regímenes 
jurídicos especiales de derecho público, 
como es el que subyace a las 
contrataciones y adquisiciones del 
Estado, en las que la administración 
pública ocupa un lugar privilegiado 
frente a su co-contratante, a diferencia 
de la contratación privada, en la que las 
partes tienen una posición de igualdad 
una frente a la otra. En esa línea, la 
ejecución de prestaciones adicionales 
implica la existencia del poder con que 
cuenta la Administración de modificar 
los contratos administrativos, potestad 
que supone un quiebre a la regla de la 
obligatoriedad de lo convenido por la 
partes y, a la vez, significa que las 
prestaciones deberán ajustarse a las 
necesidades del interés general, cuya 
determinación corresponde, en principio, 
a una de las partes contratantes: la 
Administración” 
 Opinión Nº 022-2008/DOP, 
del 29 de febrero del 2008. 
Artículo 42º del Decreto 
Supremo Nº 083-2004-
PCM - Texto Único 





“Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 
42º de la Ley dispone que, durante la 
ejecución de un contrato, las Entidades 
pueden ordenar al contratista la 
ejecución de prestaciones adicionales a 
las inicialmente contratadas o la 
reducción de las mismas. Tal habilitación 
normativa, fundamentada en el interés 
público que se busca satisfacer cuando el 
Estado contrata, permite a las Entidades 
disponer modificaciones contractuales 
con el único objeto de alcanzar la 
finalidad buscada con la celebración del 
contrato.” 
 Opinión Nº 061-2008/DOP, 
del 01 de setiembre del 
2008. 
Artículo 42º del Decreto 
Supremo Nº 083-2004-
PCM - Texto Único 





“Al respecto, es pertinente señalar que 
existe unanimidad en la doctrina en 
reconocer que  el acto lesivo emanado de 
cualquier órgano o repartición estatal, 
sea o no de la autoridad pública que 
celebró el contrato, habilita al 
contratista para requerir una 
reparación integral, invocando para 
ello la teoría del hecho soberano 
(hecho del príncipe). Para configurar el 
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hecho del príncipe la decisión debe 
provenir de cualquier autoridad pública y 
afectar el desarrollo del contrato. 
Orientación que concuerda con aquella 
que, en la legislación civil, persigue 
restablecer el equilibrio contractual 
cuando éste es quebrado por un suceso 
que acarrea la excesiva onerosidad de 
la prestación del contratista. 
 
En tal sentido, una Entidad puede 
adoptar las medidas que fueran 
necesarias para llevar a cabo el reajuste 
del monto del contrato, a efectos que éste 
se ejecute de acuerdo a lo previsto 
originalmente, sin que ello determine un 
perjuicio económico para el contratista. 
Este criterio ha sido establecido por 
CONSUCODE en anteriores 
oportunidades, pues se reconoce que en 
estos casos es necesario restablecer la 
justicia contractual originaria, 
manteniendo el equilibrio económico 
financiero del contrato.” 
 Opinión Nº 114-2009/DTN, 
del 30 de octubre del 2009.  
 Opinión Nº  074-2010/DTN, 
del 03 diciembre del 2010. 
Artículo 41º del Decreto 
Legislativo N° 1017 
 
Artículo 174º del 
Decreto Supremo Nº 
184-2008-EF. 
“En ese orden de ideas, y atendiendo a la 
finalidad del contrato, los artículos 41º 
de la Ley y 174º del Reglamento, 
establecen que la Entidad podrá ordenar 
y pagar directamente la ejecución de 
prestaciones adicionales hasta por el 
veinticinco por ciento (25%) del monto 
del contrato original, en el caso de bienes 
y servicios, y siempre que resulte 
indispensable para alcanzar la finalidad 
del contrato.  
 
En este contexto, debe tenerse en cuenta 
que la ejecución de prestaciones 
adicionales supone la ejecución de 
prestaciones originalmente no previstas 
en el contrato pero que resultan 
necesarias para que se cumpla con la 
finalidad para la que fue celebrado. 
Siendo ello así, se entiende que durante 
la etapa de ejecución contractual la 
Entidad estaría facultada para requerir un 
mayor número de prestaciones a las 
inicialmente pactadas, siempre que dicho 
contrato se encuentre vigente.” 
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 Opinión Nº 104-2012/DTN, 
del 05 de noviembre del 
2012 
 Opinión Nº 001-2013/DTN, 
del 11 de enero del 2011
43
.  
Artículo 63º del Decreto 
Supremo Nº 184-2008-
EF, modificado por 
Decreto Supremo Nº 
138-2012-EF.  
“En este supuesto, corresponderá a la 
Entidad adoptar las medidas que fueran 
pertinentes para reajustar el monto del 
contrato, a efectos que éste se ejecute de 
acuerdo a lo previsto originalmente, sin 
que ello determine un perjuicio 
económico para el contratista. Ello, con 
la finalidad de restablecer la justicia 
contractual original, manteniendo el 
equilibrio económico financiero del 
contrato, como de manera unánime 
reconoce la doctrina: “(…) el acto lesivo 
emanado de cualquier órgano o 
repartición estatal, sea o no de la 
autoridad pública que celebró el 
contrato, habilita al contratista para 
requerir una reparación integral, 
invocando para ello la teoría del hecho 
soberano (hecho del príncipe). Para 
configurar el hecho del príncipe la 
decisión debe provenir de cualquier 
autoridad pública y afectar el desarrollo 
del contrato.” 
 Opinión Nº 191-2016/DTN, 
de fecha 05 de diciembre
44
.  
Artículo 31º del Decreto 
Supremo Nº 350-2015-
EF. 
“En este supuesto, corresponderá a la 
Entidad adoptar las medidas que fueran 
pertinentes para reajustar el monto del 
contrato, a efectos que éste se ejecute de 
acuerdo con lo previsto originalmente, 
sin que ello determine un perjuicio 
económico para el contratista. Ello, con 
la finalidad de mantener el equilibrio 
económico financiero del contrato, como 
de manera unánime reconoce la doctrina: 
“(…) el acto lesivo emanado de 
cualquier órgano o repartición estatal, 
sea o no de la autoridad pública que 
celebró el contrato, habilita al contratista 
para requerir una reparación integral, 
invocando para ello la teoría del hecho 
soberano (hecho del príncipe). Para 
configurar el hecho del príncipe la 
decisión debe provenir de cualquier 
autoridad pública y afectar el desarrollo 
del contrato.” 
 Opinión Nº 156-2016/DTN, Artículo 34º de la Ley “(…) a pesar que la Entidad en su 
                                                          
43
 Si bien las citadas Opiniones no están vinculadas con la ejecución de prestaciones adicionales o reducciones, sino 
más bien al aumento de costos laborales por el incremento de la remuneración mínima vital, incluido el I.G.V., 
resulta muy ilustrativa, en la medida que la Administración Pública está reconociendo el pago de los costes 
adicionales, toda vez que la generación de estos, es atribuible a un “hecho del príncipe”. 
44
 Este supuesto es similar al de las Opiniones Nº 104-2012/DTN y Nº 001-2013/DTN. 
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Artículo 139º del 
Decreto Supremo Nº 
350-2015-EF. 
calidad de garante del interés público 
puede ejercer la prerrogativa especial de 
reducir prestaciones, la normativa de 
contrataciones del Estado contempla 
medidas destinadas a evitar el 
quebrantamiento de la relación de 
equivalencia que debe existir entre las 
prestaciones y derechos de las partes, 
tal como es el caso de la reducción 
proporcional de las garantías otorgadas 
por el contratista cuando la Entidad 
efectúe la reducción.” 
 Opinión Nº 043-2017/DTN, 
del 08 de febrero del 2017. 
Artículo 34º de la Ley 
30225 
 
Artículo 139º del 
Decreto Supremo Nº 
350-2015-EF. 
“Como puede apreciarse, la normativa ha 
previsto que puedan ejecutarse 
prestaciones adicionales para alcanzar la 
finalidad del contrato, lo cual implica 
que se cumpla con el propósito de 
satisfacer la necesidad que originó la 
contratación, en otras palabras, alcanzar 
la finalidad perseguida por la Entidad 
al realizar el contrato. Estas 
prestaciones adicionales se materializan 
con la entrega o suministro de los bienes 
o la prestación de los servicios 
adicionales que cumplan con el propósito 
de satisfacer la necesidad que originó la 
contratación.  
Si bien la normativa de contrataciones no 
prevé, de manera expresa, como causales 
de procedencia para las prestaciones 
adicionales la configuración de hechos 
extraordinarios o imprevisibles, sí señala 
que dichas prestaciones se puedan dar de 
manera excepcional. Para tal efecto, la 
normativa ha previsto que durante la 
ejecución del contrato, la Entidad cuente 
con las herramientas necesarias para 
atender una eventual inviabilidad del 
proyecto o hacer frente a determinadas 
circunstancias ajenas a la voluntad de las 
partes que, como única solución, exijan 
la ejecución de determinadas 
prestaciones (no contenidas en el 
contrato original) para alcanzar el interés 
principal de la Administración, que es la 
satisfacción de sus necesidades y, con 




Luego del análisis comparativo realizado a las Opiniones emitidas por la Dirección Técnico Normativa del 
OSCE, entre los períodos 2005 al 2017, observamos que la Administración Pública, atravesó tres 
diferentes momentos:  
 
i. Reconocimiento expreso de las potestades exorbitantes del Estado;  
 
ii. Introducción del principio de equilibrio económico financiero del contrato en las Opiniones del 
OSCE, sin el reconocimiento expreso en la norma; y, 
 
iii. La incorporación del principio en la norma y el afianzamiento del criterio destinado a evitar el 
quebrantamiento de la relación de equivalencia que debe existir entre las prestaciones y derechos 
de las partes. 
 
Dicho esto, podemos llegar a una primera conclusión: La tendencia contemporánea de la Administración 
Pública y de la teoría contractual pública, es la disminución en intensidad del ejercicio de las potestades 
exorbitantes del Estado. Cabe señalar que ello no implica la desaparición de tales prerrogativas, pues, 
como bien señalamos previamente, tales facultades existen con la finalidad de garantizar que la 
Administración Pública pueda velar por el interés público.    
 
Ahora bien, para darle aún mayor peso a nuestra postura, corresponde analizar los fallos emitidos por 
Tribunales Arbitrales, en el marco de los mecanismos de solución de controversias reconocidos en el 
artículo 45º de la LCE. Podremos observar que en el caso de los referidos fallos, los Tribunales Arbitrales 
han evidenciado una evolución similar a la de las Opiniones del OSCE.  
 
Así todo, en el Laudo Arbitral emitido el 04 de octubre del 2005, en el proceso seguido por el Consorcio 
Cosapi – Translei contra PROVIAS Departamental, el demandante planteó como pretensión principal que 
la Administración Pública le reconozca el pago de costos mayores en la obra, producidos por el 
incremento del precio internacional del petróleo. Entre los argumentos esbozados por dicho Consorcio, se 
encontraba el resquebrajamiento del principio de equilibrio económico financiero, en razón a que el alza 
de precios del hidrocarburo, constituía un supuesto de la teoría de la imprevisión, esto es, el acaecimiento 
de circunstancias de hecho, de índole fundamentalmente económica, ajenas a las partes, ocurridas con 
posterioridad a la contratación. Sin embargo, el Tribunal Arbitral, resolvió declarar infundada la 
pretensión del Consorcio, pues no se podría exigir el pago a la Entidad de un rubro que no fue establecido 
en el contrato y que no esté conforme a la voluntad de las partes. Ello, como ya hemos podido apreciar en 
los párrafos precedentes, no habría sido posible de reconocerse la aplicación integra del principio de 
equilibrio económico financiero.  
 
Por otro lado, en el Laudo Arbitral emitido el 13 de diciembre del año 2013, en el proceso seguido por el 
Consorcio Chavín contra PROVIAS Descentralizado, el demandante planteó como pretensión principal el 
reconocimiento de un saldo a su favor de S/. 1’511,026.64 (Un millón quinientos once mil veintiséis y 
64/100 Soles), incluido el IGV, dado que, se le exigió la realización de trabajos adicionales necesarios 
para la culminación de la Obra, otorgándosele un plazo mayor para la ejecución del contrato, generándose 




Al respecto y sobre el principio económico financiero, el Tribunal Arbitral señaló que: “El tema es: ¿Qué 
hacer con el resto del contrato afectado por una ampliación de plazo (nacida de la aprobación de un 
adicional)?, sostener que el resto del contrato deberá sujetarse únicamente al reconocimiento de los 
gastos generales (variables) no ampliados, implicaría un traslado de los gastos proporcionales al resto 
del contrato, de modo tal que para el contratista la aprobación de un adicional se convertiría en un hecho 
oneroso, nocivo y perjudicial en términos económicos, pues tendría que asumir costos a los que no está 
obligado asumir por el resto del plazo de ejecución contractual o por el resto de ampliaciones de plazo. 
Tal escenario sería contrario a la noción del equilibrio económico del contrato, por el cual debe 
mantenerse durante su vigencia la debida equivalencia entre las obligaciones de cada una de las partes.”    
 
En el fallo de la referida controversia se resolvió declarar fundada la pretensión principal del demandante, 
en los extremos referidos al pago  del Gasto General Fijo y el Gasto General Variable del contrato 
principal por S/.64,723.01 y S/. 805,274.57, respectivamente.  
 
De otra parte, en el Laudo Arbitral emitido el 21 de enero del 2014, en el proceso seguido por PROVIAS 
Nacional contra el Consorcio Ejecutores, la Entidad demandante planteó como pretensión principal se 
declare la nulidad y/o improcedencia de la Resolución de Contrato propuesta por el Consorcio mediante 
Carta Notarial N° 01/8/2008, comunicación que tuvo como sustento el incumplimiento de la obligación de 
PROVIAS Nacional de entregar un Expediente Técnico adecuadamente elaborado.  
 
Sobre el particular y en relación al principio de equilibrio económico financiero, el Tribunal Arbitral 
manifestó que: “en el marco contractual, podemos afirmar que esta figura se encuentra directamente 
vinculada con la restitución del equilibrio económico del contrato, en caso que dicha relación de 
equivalencia haya sido quebrada, cuando por un hecho ajeno a la parte perjudicada, se ve afectada la 
ecuación económica del contrato”. 
 
Dicho Tribunal, finalmente resolvió declarar infundada la pretensión principal de la Entidad, debido a que 
se determinó que el Expediente Técnico fue emitido deficientemente, incidente que, de continuarse 
ejecutando el contrato, habría generado sobrecostos al contratista, o imposibilitado que este cumpla con 
sus obligaciones contractuales, quebrantándose de este modo el principio de equilibrio económico 
financiero. 
 
5. Conclusiones:  
 
1. La aplicación potestades exorbitante en un contrato celebrado por la Administración, hace de este 
un contrato administrativo; asimismo, las aludidas prerrogativas tienen por objeto otorgar 
determinados derechos a la Administración Pública e imponer obligaciones y cargas a los 
administrados, con la finalidad de velar por el interés general. 
 
2. La LCE ha recogido diversas potestades exorbitantes, siendo la más resaltante la posibilidad de 
modificar unilateralmente el contrato, de conformidad con el artículo 34º de dicha norma y el 139º 
de su Reglamento. Cabe agregar que la implementación de adicionales o reducciones puede 
realizarse hasta por el 25% del monto contractual, con la salvedad de que tales acciones sean 
indispensables para alcanzar la finalidad pública y, siempre y cuando, se respete el equilibrio 




3. La LCE ha establecido distintos principios aplicables a la contratación pública, siendo el principio 
de Equidad uno de los más relevantes, puesto que dispone que las prestaciones y derechos de las 
partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de 
las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general. Dicho principio es uno 
de los fundamentos y preceptos del principio de equilibrio económico financiero del contrato.  
 
4. El principio de equilibrio económico financiero del contrato tiene por objeto armonizar los 
intereses de las partes que celebran un contrato administrativo a lo largo de la relación jurídica 
establecida. Dicha figura busca la razonable equivalencia entre las cargas y ventajas dispuestas 
tanto para la Administración Pública, como para el agente privado.  
 
5. El principio de equilibrio económico financiero del contrato puede ser aplicado en tres supuestos: 
(i) Hechos ajenos a las partes posteriores a la suscripción del contrato (Teoría de la fuerza mayor y 
teoría de la imprevisión); (ii) Hechos imprevisibles y preexistentes a la suscripción del contrato; y, 
(iii) Hechos o actos imputables a la administración (hecho del príncipe).   
 
6. Actualmente, nos encontramos ante un gradual desprendimiento de las potestades exorbitantes del 
Estado, por la aplicación del principio de equilibrio económico financiero. Tal afirmación 
encuentra sustento en las Opiniones emitidas por la Dirección Técnico Normativa del OSCE y los 
Laudos Arbitrales, analizados en los párrafos precedentes, siendo que en el primer caso, la 
evolución ha sido paulatina pero firme, pues pasamos de un reconocimiento expreso de las 
potestades exorbitantes de la Administración Pública, a la incorporación del principio bajo 
comentario y del criterio de equivalencia que debe existir entre las prestaciones y derechos de las 
partes que suscriben un contrato administrativo. Por su parte, en el caso de los Laudos Arbitrales, 
se observó un proceso similar, dado que en los fallos más recientes examinados, se contempló una 
mayor incidencia del principio en las decisiones tomadas por los árbitros.   
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